

# STOP CANCER DU COL BURKINA

Siège : 275, avenue Monseigneur Joanny Thienou. 01 BP 1130 Ouagadougou 01.  
Téléphone : +226 62049985/+226 68532862. E-mail : sccbf2@yahoo.fr



## Projet « POGNEERE » pour la prévention du cancer du col de l'utérus au Burkina Faso.

### I. Justification du projet

Le cancer du col de l'utérus considéré comme une IST est, par sa fréquence, le 1<sup>er</sup> cancer chez les femmes africaines. Selon l'OMS, en 2005 dans le monde, il a entraîné plus de 250 000 décès, dont près de 80% dans les pays en développement. Malheureusement, dans ces pays, les femmes qui décèdent d'un cancer du col sont des femmes jeunes, dans la fleur de l'âge. Elles ont encore des enfants à élever et une famille à s'occuper, elles participent activement à la vie économique et sociale de leur ville ou de leur village. Leur disparition représente non seulement une tragédie personnelle, mais aussi une grande perte, douloureuse et inutile, pour leur famille et leur communauté. Une perte inutile, parce qu'il existe des preuves irréfutables que le cancer du col est facile à prévenir à condition que les femmes aient accès aux services de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses. En l'absence d'une telle intervention, la mortalité associée au cancer du col pourrait augmenter d'environ 25% dans les dix prochaines années. Il est cependant possible d'éviter ces décès grâce au dépistage et au traitement de cette maladie et de contribuer ainsi à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Au Burkina Faso, des centres de dépistage et traitement de lésions précancéreuses du col utérin existent dans les principales villes. Les activités de dépistage que mènent ces centres ont montré que 7 à 10% des clientes sont porteuses de lésions précancéreuses nécessitant une prise en charge pour prévenir le cancer invasif. Cependant, un grand nombre des femmes –surtout celles vivant en zone rurale- n'a pas accès à ces services.

C'est pour cela SCCB veut améliorer l'accès prévention du col de l'utérus par :

- L'amélioration du dépistage et traitement des lésions précancéreuses de routine ;

- 
- La mise en place d'une équipe mobile pour la dépistage et traitement des lésions précancéreuses.

## **II. But du projet**

Contribuer à la prévention du cancer du col de l'utérus au Burkina Faso.

## **III. Objectifs du projet**

1. Renforcer les capacités de la SCCB, de 5 CHR et 10 CMA pour le dépistage le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.
2. Assurer le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les sites du projet
3. Assurer le suivi et la visibilité du projet

#### IV. Activités et sous activités

OBJECTIFS	ACTIVITES
1. Renforcer les capacités de la SCCB, de 5 CHR et 10 CMA pour le dépistage le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.	Doter la SCCB d'équipement pour le dépistage et traitement des lésions précancéreuses en stratégie mobile
	Renforcer l'équipement de 5 CHR et 10 CMA,
	Former 20 prestataires des 10 CMA sur le dépistage de dépistage des lésions précancéreuses et leur traitement par la cryothérapie
	Former 12 prestataires des 5 CHR sur le dépistage de dépistage des lésions précancéreuses et leur traitement par la cryothérapie et la RAD
2. Assurer le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les sites du projet.	Organiser des campagnes de dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les 10 communes rurales suivantes : Kokologho, Manga, Kamboinsé, Ziniaré, Saaba, Saponé, Kmbissiri, Koubri, Nandiala, Lay
	Assurer le dépistage et le traitement de routine des lésions précancéreuses du col de l'utérus
	Doter les sites en consommables nécessaires
	Assurer l'analyse anatomopathologique des pièces de résection des lésions précancéreuses du col utérin
3. Assurer le suivi et la visibilité du projet	Collecter les données sur le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.
	Superviser les sites du projet
	Publier un article sur l'expérience acquise dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la SCCB
	Faire une communication sur l'expérience acquise dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la SCCB lors des congrès scientifiques (SAGO ou FIGO).

**ACTIVITES, COÛTS, RESPONSABLES, RESULTATS ATTENDUS ET SOURCES DE VERIFICATION**

	ACTIVITES	PERIODE D'EXECUTION	COÛT \$ US	RESULTATS ATTENDUS	SOURCE DE VERIFICATION	RESPONSABLE	OBSERVATION
1	Doter la SCCB d'équipement pour le dépistage et traitement des lésions précancéreuses en stratégie mobile	T3 2014	38 394	La SCCB dispose de : 1 camionnette aménagée, Appareil de sonorisation BBEICH BK-12 professionnel; un écran de projection; un miniordinateur, 3 clés USB 1 terra, 1 groupe électrogène, une unité RAD, 10 spéculums RAD, 1 appareil de cryothérapie marque ERBE, 1 vidéocolposcope	Bordereaux de livraison, vérification physique	Président SCCB	
2	Renforcer l'équipement de 5 CHR et 10 CMA	T4/2014	76 175	Chacun des CHR (Tenkodogo, Koudougou, Fada N'Gourma, Banfora, Dédougou) dispose de : 1 appareil de sonorisation BBEICH BK-12 professionnel; un écran de projection; un miniordinateur, une unité RAD, 5 spéculums RAD, 1 appareil de cryothérapie marque ERBE, 1 vidéocolposcope et Chacun des 10 CMA (HD de Bogodogo, CMA	Bordereaux de livraison, vérification physique	Président SCCB	

3	Former 20 prestataires des 10 CMA sur le dépistage de précancéreuses et leur traitement par la cryothérapie	T1/ 2015	18 279		de Po, CMA de Manga, CMA de Ziniaré, CMA de Réo, Koupela, Kongoussi, Boromo) dispose de : 1 appareil de cryothérapie marque ERBE	Rapports de formation, listes de participation signées par les participants	Sécretaire à l'organisation					
4	Former 12 prestataires des 5 CHR sur le dépistage de précancéreuses et leur traitement par la cryothérapie et la RAD	T4/ 2014	20 708		12 prestataires (gynécologues et sages-femmes) sont formés en CECAP et en RAD en une session	Rapports de formation, listes de participation signées par les participants	Sécretaire à l'organisation					
5	Organiser des campagnes de dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les 10 communes rurales suivantes : Kokologho, Manga, Kamboinsé, Ziniaré, Saaba, Saponé, Kmbissiri, Koubri, Nandiala, Lay	T2-T3/ 2014	16 810		2 000 femmes de 20 à 50 ans ont bénéficié du dépistage-traitement de lésions précancéreuses du col de l'utérus en stratégie mobile	Régistre de dépistage-traitement et rapports de dépistage-traitement	SG					
6	Doter les sites en consommables nécessaires	T4 2014	7 000		l'équipe mobile et les 5 CHR, et les 10 CMA ont reçu trimestriellement une dotation en consommables nécessaires	Bordereau de livraison	Trésorière					
7	Assurer le dépistage et le traitement de routine des lésions précancéreuses du col de l'utérus	T3/ 2014- T4/2015	-		5000 femmes de 20 à 50 ans bénéficient chaque année u dépistage-traitement de lésions précancéreuses du col de l'utérus	Régistre de dépistage-traitement et rapports de dépistage-traitement	SG					

9	Assurer l'analyse anatomopathologique des pièces de résection des lésions précancéreuses du col utérin	A partir de T3 2014	7 500	300 pièces de RAD sont analysées chaque année	Régistre d'anapath, rapports d'activités		
10	Collecter les données sur le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.	A partir de T3 2014	900	Tous les rapports mensuels par site sont collectés			
11	Superviser les sites du projet	T3 /2014 T1/2015	8 353	Chaque CHR et chaque CMA site du projet est supervisé chaque semestre	Rapports de supervision	Président	
12	Publier un article sur l'expérience acquise dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la SCCB	T2 2015	400	1 article est publié dans une revue scientifique	Tiré à part, référence	Sécretaire à l'organisation	
13	Faire une communication sur l'expérience acquise dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la SCCB lors des congrès scientifiques (SAGO ou FIGO)	T3 2015	5 400	2 membres de la SCCB ont communiqué sur le projet à chacune des congrès FIGO, SAGO	rapport de participation	Président	
	<b>TOTAL PROJET</b>		<b>199 919</b>				

---

## **V. GROUPES CIBLES DU PROJET**

Femmes de 25 à 50 ans

## **VI. CHANCES DE REUSSITE DU PROJET**

- ✓ Le projet a beaucoup de chance de réussir car :
- ✓ SCCB est reconnu par les autorités administratives et sanitaires du pays
- ✓ SCCB dispose de membres motivés et expérimentés dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus
- ✓ SCCB a une bonne capacité organisationnelle des campagnes de dépistage

## **VII. SUIVI DU PROJET**

- Le suivi interne sera assuré par le bureau exécutif de la SCCB : réunions bimensuelles et chaque fois que c'est nécessaire
- Le partenaire financier (ROTARY CLUB) pourra à tout moment organiser un suivi externe

## VIII. SPECIFICATION BUDGETAIRE

Activité 1 : Doter la SCCB d'équipement pour le dépistage et traitement des lésions précancéreuses en stratégie mobile

	PU en \$ US	QUANTITE	TOTAL
Camionnette aménagée (table d'examen gynécologique, bureau, 2 chaises)	18 000,0	1,0	18 000,0
Appareil de sonorisation BBEICH BK-12 professionnel (voir photo)	445,0	1,0	445,0
Ecran de projection	65,0	1,0	65,0
Miniordinateur	1 150,0	1,0	1 150,0
Clé USB 1 terra	22,0	2,0	44,0
Unité RAD	4 700,0	1,0	4 700,0
pièces de rechanges de l'unité RAD	2 100,0	1,0	2 100,0
Groupe électrogène	890,0	1,0	890,0
Appareil de cryothérapie marque ERBE	3 300,0	1,0	3 300,0
Vidéo colposcope	5 200,0	1,0	5 200,0
spéculums inox	250,0	10,0	2 500,0
<b>TOTAL 1</b>			<b>38 394,0</b>



---

Activité 2 : Renforcer l'équipement de 5 CHR et 10 CMA

	PU en \$ US	QUNATITE	TOTAL
Ecran de projection	65,0	5,0	325,0
Miniordinateur	1 150,0	1,0	1 150,0
Unité RAD	4 700,0	5,0	23 500,0
pièces de rechanges de l'unité RAD	2 100,0	5,0	10 500,0
Appareil de cryothérapie marque ERBE pour 5 CHR et 10 CMA	3 300,0	10,0	33 000,0
Vidéo colposcope	5 200,0	1,0	5 200,0
spéculums inox	250,0	10,0	2 500,0
<b>TOTAL 2</b>			<b>76 175,0</b>

**Activité 3 : Former 20 prestataires des 10 CMA sur le dépistage de dépistage des lésions précancéreuses et leur traitement par la cryothérapie en 2 sessions**

Rubrique	Nombre de personne	Nbre de jour	Prix/ jrs	Montant total
<b>I- Prise en charge</b>				
Participants déplacés	20	7	55	7 700
Pause Repas	25	6	20	3 000
facilitateurs nationaux	5	14	75	5 250
Administrateur	1	3	55	165
<b>Sous total</b>				<b>16 115</b>
<b>II- Matériel didactique</b>				
	<b>Quantités</b>	<b>PU</b>		<b>Montant</b>
Photocopie modules	1	200		200
Blocs notes	25	3		75
Chémise à sangle	25	3		75
Bic	25	0,5		13
Flipchart	1	8		8
Sous chemises	2	4		8
scocht	1	3		3
Marqueurs	2	15		30
Rame de papier	2	12		24
Cartes téléphonique	4	12		48
<b>Sous total</b>				<b>484</b>
<b>III- Location</b>				
	<b>Quantité</b>	<b>PU</b>		<b>Montant</b>
Salle de formation	1	6	60	360
Vidéo projecteur	1	6	50	300
<b>Sous total</b>				<b>660</b>
<b>IV- Kits et consommables</b>				
	<b>Quantité</b>	<b>PU</b>		<b>Montant</b>
Gants stériles boîte de 100	2	18		36
bétadine rouge	2	4		8
Bétadine gynécologique blue	2	4		8
compresses 40x40 boîte de 100	3	25		75
Séringues 10 cc	5	0,3		2
coton 500 g	5	3		15
Iugol fort (litres)	2	30		60
Acide acétique (litres)	3	1,75		5
tiges paquets de 50	5	1		5
<b>Sous total</b>				<b>214</b>

V- Transport	Nbre pers	Dist A/R Km	Coût/km	Montant
Po Ouaga	2	320	0,11	70
Manga Ouaga	2	240	0,15	72
Ziniaré Ouaga	2	120	0,15	36
Réo Ouaga	2	280	0,15	84
Koupela Ouaga	2	270	0,15	81
Kongounssi Ouaga	2	250	0,15	75
Boromo Ouaga	2	390	0,15	117
Toma Ouaga	2	360	0,15	108
HD Bogodogo Ouaga	2	40	0,15	12
Yako Ouaga	2	456	0,15	137
<i>Sous Total</i>			0,15	-
Forfait courses internes	1	100	0,15	15
<b>Total transport</b>				<b>807</b>
<b>TOTAL 3</b>				<b>18 279</b>

**Activité 4 : Former 12 prestataires des 5 CHR sur le dépistage de dépistage des lésions précancéreuses et leur traitement par la cryothérapie et la RAD**

Rubrique	Nombre de personne	Nbre de jour	Prix/ jrs	Montant total
<b>I- Prise en charge</b>				
Participants déplacés	10	7	55	3 850
Participants non déplacés	2	6	40	480
Pause Repas	19	6	20	2 280
Facilitateurs nationaux	5	14	75	5 250
Facilitateurs (personnes ressources venues des USA)	2	7	475	6 650
Administrateur	1	3	55	165
<b>Sous total</b>				<b>18 675</b>
<b>II- Matériel didactique</b>				
	<b>Quantités</b>	<b>PU</b>		<b>Montant</b>
Photocopie modules	1	200		200
Blocs notes	25	3		75
Chémise à sangle	25	3		75
Bic	25	0,5		13
Flipchart	1	8		8
Sous chemises	2	4		8
scocht	1	3		3
Marqueurs	2	15		30
Rame de papier	2	12		24
Cartes téléphonique	4	12		48
<b>Sous total</b>				<b>484</b>
<b>III- Location</b>				
	<b>Quantité</b>	<b>PU</b>		<b>Montant</b>
Salle de formation	1	6	60	360
Vidéo projecteur	1	6	50	300
<b>Sous total</b>				<b>660</b>
<b>IV- Kits et consommables</b>				
	<b>Quantité</b>	<b>PU</b>		<b>Montant</b>
Gants stériles boîte de 100	2	18		36
bétadine rouge	2	4		8
Bétadine gynécologique blue	2	4		8
compresses 40x40 boîte de 100	3	25		75
Séringues 10 cc	5	0,3		2
coton 500 g	5	3		15
Iugol fort (litres)	2	30		60

Acide acétique (litres)	3	1,75		5
tiges paquets de 50	5	1		5
<b>Sous total</b>				<b>214</b>
<b>V- Transport</b>	<b>Nbre pers</b>	<b>Dist A/R Km</b>	<b>Coût/km</b>	<b>Montant</b>
Tenkodogo Ouaga	2	400	0,11	88
Fada Oauga	2	460	0,15	138
Koudougou Ouaga	2	220	0,15	66
Banfora Ouaga	2	750	0,15	225
Dédougou Ouaga	2	480	0,15	144
<i>Sous Total</i>			0,15	-
Forfait courses internes	1	100	0,15	15
<b>Total transport</b>				<b>676</b>
<b>TOTAL 4</b>				<b>20 708</b>

**Activité 5 : Organiser des campagnes de dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les 10 communes rurales suivantes : Kokologho, Manga, Kamboinsé, Ziniaré, Saaba, Saponé, Kmbissiri, Koubri, Nandiala, Lay**

	PU en \$ US	QUANTITE	TOTAL
carburant (en litres)	1,5	150	225
prise en chauffeur 2 jours	25,0	2	50
charge bouteille CO2	6,0	5	30
spéculums usage unique	0,9	2 200	1 980
coton hydrophile 500 g	3,0	20	60
acide acétique flacon 1 litre	1,8	5	9
tiges paquets de 100	1,0	40	40
pissettes	3,0	20	60
sacs poubelles	3,0	50	150
lampes torches	6,0	10	60
gants d'examen paquets de 100	8,0	30	240
eau de javel (litres)	5,0	50	250
savaon liquide (litres)	5,0	10	50
alcool 70° (litres)	4,0	5	20
seringues 10 cc	0,3	20	6
glycérine flacons 100 cc	5,0	10	50
prise ne charge prestataires (8 pers x 2 jours par commune)	75,0	160	12 000
KIT IST de 500 f	1,1	500	550
KIT IST de 250 f	0,7	500	350
Nystatine ovules	0,7	300	210
Métronidazole 500 mg comp boîte de 20	0,4	300	120
Nystatin e pommade	1,5	200	300
<b>TOTAL 5</b>			<b>16 810</b>

Activité 6 : Doter les sites en consommables nécessaires	PU en \$ US	QUNATITE	TOTAL
5 CHR (300 dollars par semestre par semestre et par CHR)	300,0	10,0	3 000,0
10 CMA (200 dollars par semestre et par CMA)	200,0	20,0	4 000,0
<b>TOTAL 6</b>			<b>7 000,0</b>

**Activité 7 : Assurer le dépistage et le traitement de routine des lésions précancéreuses du col de l'utérus**

**Activité 9 : Assurer l'analyse anatomopathologique des pièces de résection des lésions précancéreuses du col utérin**

	PU en \$ US	QUNATITE	TOTAL
analyse anatomopathologique	25,0	300,0	7 500,0
<b>Total 9</b>			<b>7 500,0</b>

**Activité 8 : Collecter et traiter mensuellement les données sur le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.**

	PU en \$ US	QUNATITE	TOTAL
	75,0	12,0	900,0
<b>Total 10</b>			<b>900,0</b>

**Activité 9 : Superviser les sites du projet une fois par semestre**

Rubrique	Nombre de personne	Nbre de jour	PU en \$ US/ jrs	Montant total
prise en charge superviseurs	2	30	75	4 500
location véhicule	1,0	30,0	75,0	2 250
carburant	Nbre pers	Dist A/R Km	Coût/km	Montant
	2	7285	0,11	1 603
<b>Total 11</b>				<b>8 353</b>

---

**Activité 10 : Publier un article sur l'expérience acquise dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la SCCB** 400

**Activité 11 : Faire une communication sur l'expérience acquise dans le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la SCCB lors des congrès scientifiques (SAGO ou FIGO)**

	Nombre de personne	Quantité	PU en \$ US	TOTAL
Inscription	2	1	400	800
Hébergement	2	4	200	1 600
Billet d'avion	2	1	1 500	3 000
<b>TOTAL 13</b>				<b>5 400</b>

**TOTAL PROJET en \$ US** 199 919,2

**Pour le bureau exécutif**

**Le président**

**Pr Jean LANKOANDE**  
Officier de l'ordre national