14 ag. 2016 — Realización Hidropónico 1 ha.

Proveedores y partes / **Providers and Parts**

Realization 1 ha Hydroponic

Presupuesto Subvención Global (Global Grant Budget) · Actualización octubre/diciembre 2015 (Update October/December 2015) · Gastos a fuera del presupuesto - Propuesta del 01-Aug-2016 (Unbudgeted expenses - Submitted the 01-Aug-2016)

Proveedores y partes / Providers and Parts	Unidad / Unit	No de piezas / Quantity	Precio Neto por pieza [MXN] / Net price pu [MXN]	Total [MXN]	Nuevo precio [MXN] / New price [MXN]	IVA deducible / VAT free	Total actualizado [MXN] / Updated total [MXN]	Unidad / Unit	No de piezas / Quantity	Precio Neto por pieza [MXN] / Net price pu [MXN]	Total [MXN]
A - ESTRUCTURA **Proveedores locales**											
Ocotates - varios proveedores, sin cotización	Pieza	600	45.00	27,000.00		No					
Aceite de Linaza 1 Gal - Home Depot: producto similar - Compra Home Depot	Galón	15	355.00	5,325.00		No					
Resistol Liquido - Home Depot: producto similar	4 kg	16	395.00	6,320.00							
Barniz Thompson's WaterSeal, Sellador, Thinner - Home Depot: producto similar - Compra Comex	19 l	3	2,295.00	6,885.00		No					
Brochas, varias - Home Depot: producto similar	Pieza	20	30.00	600.00							
Grava, arena, cemento, para fijar a la tierra varilla - varios proveedores: 4 camiones de arena, 4 de graba	Camión	8	1,600.00	12,800.00							
Cemento - varios proveedores, sin cotización	Bultos de 50 kg	100	150.00	15,000.00							
Gastos a fuera del presupuesto - Propuesta del 01-Aug-2016											0.00
Máquina pesada											4,500.00
Traslado aceite, thiner, barniz, sellador, brochas											1,760.00
Traslado de ocotates											8,000.00
Tractor											5,000.00
Ocotates - varios proveedores, sin cotización								Pieza	650	70.00	45,500.00
Aceite de Linaza 1 Gal - Home Depot: producto similar - Compra Home Depot								Galón	4	355.00	1,420.00
Brochas, varias - Home Depot: producto similar								Pieza	8	30.00	240.00
Grava, arena, cemento, para fijar a la tierra varilla - varios proveedores: 4 camiones de arena, 4 de graba								Arena, grava, camión	3	1,600.00	4,800.00
Cemento - varios proveedores, sin cotización								Bulto de 50 Kg	40	150.00	6,000.00
Cal								Bulto de 50 Kg	20	80	1,600.00
Chapopote								18 l	4	250.00	1,000.00
Ganchos de tutoreo								Pieza	25,000	1.00	25,000.00
Codos de PVC para ventanas								Pieza	250	40	10,000.00
Pijas 1/2" = tornillos punta de brocha 8x1/2". Tenemos 2'000 piezas pagadas. Se necesita 18'000, faltan 16'000								Pieza	16000	0.2	3,200.00
											0.00
Subtotal A				**73,930.00**			**73,930.00**				**118,020.00**
B - SISTEMA HIDROPÓNICO **AC & JC, Caulta, Estado de Morelia,** — **Ing. Arturo Cano Zenteno**											
CABLE DE ACERO 1/4" POR METRO LINEAL FIJACION	m	2,900	12.00	34,800.00		Si					
CABLE DE ACERO 3/16" PARA METRO LINEAL TUTOREO	m	5,195	8.00	41,560.00		Si					
CABLE DE ACERO 1/8" PARA METRO LINEAL TUTOREO, para malla y tutores	m	6,400	4.00	25,600.00		Si					
MALLA ANTIAFIDA BLANCA PO ROLLO DE 3.60 X 100M	Rollo de 3.60 m x 100 m	8	3,400.00	27,200.00		Si					
PLASTICO TRATADO GALOPE 3 AÑOS 50% 12.20M ANCHO	m	650	170.00	110,500.00		Si					
PERFIL SUJETADOR GALVANIZADO CALIBRE 22/METRO	m	1,360	9.50	12,920.00		Si					
CINTA POLYPATCH 4" 15METROS	Pieza	5	400.00	2,000.00		Si					
CANALETA GALVANIZADA 4.5, 24 por nave x 10 naves	Pieza	240	520.00	124,800.00		Si					
ALAMBRE ZIGZAG /KG	kg	90	30.00	2,700.00		Si					
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 14X1(3/8X1)	Pieza	2,000	0.55	1,100.00		Si					
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 8X1/2 (1/4X1/2)	Pieza	2,000	0.15	300.00		Si					
Perro 1/4"	Pieza	500	5.20	2,600.00		Si					
Perro 3/16	Pieza	500	3.90	1,950.00		Si					
Perro 1/8	Pieza	500	3.25	1,625.00		Si					
Medidor de pH de bolsillo Hanna	Pieza	1	1,100.00	1,100.00		Si					
Medidor de sales de bolsillo de Hanna	Pieza	1	1,200.00	1,200.00		Si					
Termómetro de máximas y mínimas, Hg	Pieza	1	200.00	200.00		Si					
Termómetro higrometro digital	Pieza	1	650.00	650.00		Si					
Trampa para insectos con pegamento, azul o amarillo	Rollo de 50 cm x 100 m	1	620.00	620.00		Si					
Rafia tomatera 2100 importada	Rollo de 10 lbs, 6'400 m	5	340.00	1,700.00		Si					
Gastos a fuera del presupuesto - Propuesta del 01-Aug-2016											
PTR soporte de cable, 6 m (2 x 10 x 2 x 3 m, (120 m + 95 m) x 2)								Pieza	92	450.00	41,400.00
CABLE DE ACERO 1/8" PARA METRO LINEAL TUTOREO, para malla y tutores								m	2,464	4.00	9,856.00
PERFIL SUJETADOR GALVANIZADO CALIBRE 22/METRO								m	3,072	10.00	30,720.00
LAMINA GALVANIZADA, 3 m x 2 m								Pieza	10	500	5,000.00
BARILLAS de 50 cm								Pieza	500	20	10,000.00
TURCOS								Pieza	5000	1.5	7,500.00
PLASTICO TRATADO GALOPE 3 AÑOS 50% 12.20M ANCHO								m	500	170.00	85,000.00
CANALETA GALVANIZADA 4.5, 24 por nave x 10 naves								Pieza	10	520	5,200.00
ALAMBRE ZIGZAG /KG								kg	144	32.00	4,608.00
MALACATES para subir cortinas								Pieza	12	300.00	3,600.00
HOJAS DE SIERRA								Pieza	10	25	250.00
TALADRO BOSCH GSB12-2								Pieza	2	3000	6,000.00
ABONO / CABLE DE ACERO 3/16" - Pagado 5'195 m, se necesita 2'086, abono para 3'109 m											(24,872)
											0.00
Subtotal B				**395,125.00**	**0.00**		**395,125.00**				**184,262.00**
C - SISTEMA DE RIEGO **Irrigación Mixteca, Izucar de Matamoros, Puebla,** — **Ing. Jesús Tlapal Bolaños**											
Tubos sanitarios ECO 4"	Pieza de 6 m	160	175.00	28,000.00		Si					
Tubo hid. RD-41 50 mm	Tramo	120	99.00	11,880.00		Si					
Tubo hid. RD-41 75 mm	Tramo	60	199.00	11,940.00		Si					
Cinta P1 C-10 MIL @ 20 cm	Pieza	8	2,214.00	17,712.00		Si					
INICIAL C/Goma 16 mm	Pieza	384	3.40	1,305.60		Si					
VÁLVULA PE-CINTA 16 mm	Pieza	384	10.00	3,840.00		Si					
TEE INSERCIÓN 16 mm	Pieza	192	3.00	576.00		Si					
VÁLVULA BOLA 50 mm CEM.	Pieza	16	75.00	1,200.00		Si					
TEE HID. CEM. 75 mm	Pieza	6	91.00	546.00		Si					
REDUC. HID. CEM. BUSH 75-50 mm	Pieza	6	25.00	150.00		Si					
REDUC. HID. CEM. BUSH 50-25 mm	Pieza	4	12.00	48.00		Si					
VÁLVULA AIRE 1"	Pieza	4	70.00	280.00		Si					
ROLLO PEBD 16 mm	Pieza	2	950.00	1,900.00		Si					
TEE HID. CEM. 50 mm	Pieza	2	28.00	56.00		Si					
ADAPT- HID- CEM HEM. 1"	Pieza	4	4.00	16.00		Si					
TUBO HID. RD 26 25 mm	Tramo	2	56.00	112.00		Si					
CEMENTO P/ PVC 1 Lt.	Pieza	2	170.00	340.00		Si					
LUBRICANTE P/ PVC 5 kg	Pieza	2	62.00	124.00		Si					
LIMPIADOR P/ PVC	Pieza	2	37.00	74.00		Si					
TINACOS DE 1,200 LITROS	Pieza	5	1,350.00	6,750.00		Si					
Gastos a fuera del presupuesto - Propuesta del 01-Aug-2016											
TINACOS DE 1,200 LITROS								Pieza	5	1,350.00	6,750.00
Subtotal C				**86,849.60**	**0.00**		**86,849.60**				**6,750.00**
D - BOMBA SOLAR **SunCraft, Puebla** — **Ing. Gabino Lobato Luciano**						Note a					
Paneles fotovoltaicos	Pieza	9	4,988.00	44,892.00	5,374.00	No	48,366.00				
Base para 3 paneles	Pieza	1.5	6,035.00	9,052.50	6,035.00	No	9,052.50				
Inversor de corriente	Pieza	1	21,950.00	21,950.00	23,649.00	No	23,649.00				
Bomba centrifuga	Pieza	1	6,134.00	6,134.00	6,608.00	No	6,608.00				
Servicio de instalación		1	12,932.00	12,932.00	12,932.00	No	12,932.00				
Subtotal sin IVA				94,960.50			100,607.50				
IVA 16 %				15,193.68			16,097.20				
Subtotal D				**110,154.18**		**No**	**116,704.70**				
E - INSTALACIÓN — **Ing. Crecencio Vejar Campos**											
10 personas X 8 semanas, sin cotización	Semanas de trabajo	80	1,000.00	80,000.00			80,000.00				
Gastos a fuera del presupuesto - Propuesta del 01-Aug-2016											
Finalizar con 10 trabajadores por 8 semanas								Semanas de trabajo	80	1,000.00	80,000.00
Subtotal E				**80,000.00**			**80,000.00**				**80,000.00**
TOTAL		Total [MXN]		746,058.78	Sin IVA: 736'512		752,609.30		Total [MXN]		**389,032.00**
Xrate: 1 USD = MXN				15.60		4 dic. 2015	16.659			5 ag. 2016	18.70
		Total [USD]		**47,824.28**	HT: 44'206	Note a	**45,177.34**		**Total [USD]**		**20,803.85**

Transferencia de fondos RC Nashua FUMENEP (Founds transfer RC Nashua FUMENEP)

	Fecha / Date	Transf. [USD] [MXN] / Transfer [USD] [MXN]	Fecha / Date	Transf. [USD] [MXN] / Transfer [USD] [MXN]	Total [USD] [MXN]
TOTAL					**728,919.00**
Xrate: 1 USD = MXN	7 dic. 2015	**16.198**			**16.198**
Total [USD]		**45,000.00**			**45,000.00**

Adquisición Enero, Febrero y Marzo de 2016 (Purchase January, February, March 2016)

Proveedores y partes	Ene. Fecha / Date	Ene. No de piezas / Quantity	Ene. Precio Neto por pieza [MXN] / Net price pu	Ene. Total [MXN]	Ene. Fac. S/N / Bil. Y/N	Feb. Fecha / Date	Feb. No de piezas / Quantity	Feb. Precio Neto por pieza [MXN] / Net price pu	Feb. Total [MXN]	Feb. Fac. S/N / Bil. Y/N	Mar. Fecha / Date	Mar. No de piezas / Quantity	Mar. Precio Neto por pieza [MXN] / Net price pu	Mar. Total [MXN]	Mar. Fac. S/N / Bil. Y/N
Ocotates - varios proveedores, sin cotización	25 ene. 2016	600.00	50.00	30,000.00	N	8 febr. 2016	240.00	50.00	12,000.00					0.00	
Aceite de Linaza 1 Gal	25 ene. 2016	4.00	425.00	1,700.00	S	11 febr. 2016	11.00	425.00	4,675.00					0.00	
Resistol Liquido				0.00					0.00		29 mzo. 2016			14,792.00	
Barniz Thompson's WaterSeal, Sellador, Thinner	23 ene. 2016	3.00		4,458.00	S				0.00					0.00	
Brochas, varias	10 febr. 2016	6.00	-	375.00					0.00					0.00	
Grava, arena, cemento, para fijar a la tierra varilla	25 febr. 2016	2.00	-	1,325.00					0.00		23 mzo. 2016			2,500.00	
Cemento - varios proveedores, sin cotización	25 febr. 2016	23.00	150.00	3,450.00					0.00		29 mzo. 2016	32.03	150.00	4,804.00	
Gastos a fuera del presupuesto - Propuesta del 01-Aug-2016															
Máquina pesada	1 ene. 2016			4,500.00	N				0.00					0.00	
Traslado aceite, thiner, barniz, sellador, brochas	27 ene. 2016			1,760.00	N				0.00					0.00	
Traslado de ocotates				0.00		9 febr. 2016			4,500.00	N	23 mzo. 2016			3,500.00	N
Tractor				0.00					0.00		23 mzo. 2016			2,000.00	
Ocotates (adicional)				0.00					0.00					0.00	
Aceite de Linaza 1 Gal (adicional)				0.00					0.00					0.00	
Brochas, varias (adicional)				0.00					0.00					0.00	
Grava, arena, cemento (adicional)				0.00					0.00					0.00	
Cemento (adicional)				0.00					0.00					0.00	
Cal				0.00					0.00					0.00	
Chapopote				0.00					0.00					0.00	
Ganchos de tutoreo				0.00					0.00					0.00	
Codos de PVC para ventanas				0.00					0.00					0.00	
Pijas 1/2"				0.00					0.00					0.00	
				0.00					0.00					0.00	
Subtotal A				**47,568.00**					**21,175.00**					**27,596.00**	
CABLE DE ACERO 1/4" POR METRO LINEAL FIJACION	12 ene. 2016	2,900	12.00	34,800.00	S				0.00					0.00	
CABLE DE ACERO 3/16" PARA METRO LINEAL TUTOREO	12 ene. 2016	5,195	8.00	41,560.00	S				0.00					0.00	
CABLE DE ACERO 1/8" PARA METRO LINEAL TUTOREO	12 ene. 2016	6,400	4.00	25,600.00	S				0.00					0.00	
MALLA ANTIAFIDA BLANCA PO ROLLO DE 3.60 X 100M	12 ene. 2016	8	3,400.00	27,200.00	S				0.00					0.00	
PLASTICO TRATADO GALOPE 3 AÑOS 50% 12.20M ANCHO	12 ene. 2016	650	170.00	110,500.00	S				0.00					0.00	
PERFIL SUJETADOR GALVANIZADO CALIBRE 22/METRO	12 ene. 2016	1,360	9.50	12,920.00	S				0.00					0.00	
CINTA POLYPATCH 4" 15METROS	12 ene. 2016	5	400.00	2,000.00	S				0.00					0.00	
CANALETA GALVANIZADA 4.5	12 ene. 2016	240	520.00	124,800.00	S				0.00					0.00	
ALAMBRE ZIGZAG /KG	12 ene. 2016	90	30.00	2,700.00	S				0.00					0.00	
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 14X1(3/8X1)	12 ene. 2016	2,000	0.55	1,100.00	S				0.00					0.00	
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 8X1/2 (1/4X1/2)	12 ene. 2016	2,000	0.15	300.00	S				0.00					0.00	
Perro 1/4"	12 ene. 2016	500	5.20	2,600.00	S				0.00					0.00	
Perro 3/16	12 ene. 2016	500	3.90	1,950.00	S				0.00					0.00	
Perro 1/8	12 ene. 2016	500	3.25	1,625.00	S				0.00					0.00	
Medidor de pH de bolsillo Hanna	12 ene. 2016	1	1,100.00	1,100.00	S				0.00					0.00	
Medidor de sales de bolsillo de Hanna	12 ene. 2016	1	1,200.00	1,200.00	S				0.00					0.00	
Termómetro de máximas y mínimas, Hg	12 ene. 2016	1	200.00	200.00	S				0.00					0.00	
Termómetro higrometro digital	12 ene. 2016	1	650.00	650.00	S				0.00					0.00	
Trampa para insectos	12 ene. 2016	1	620.00	620.00	S				0.00					0.00	
Rafia tomatera 2100 importada	12 ene. 2016	5	340.00	1,700.00	S				0.00					0.00	
Gastos a fuera del presupuesto (B) and its 13 items, ABONO and blank row				0.00					0.00					0.00	
Subtotal B				**395,125.00**					**0.00**					**0.00**	
Tubos sanitarios ECO 4"	12 ene. 2016	160	175.00	28,000.00	S				0.00					0.00	
Tubo hid. RD-41 50 mm	12 ene. 2016	120	99.00	11,880.00	S				0.00					0.00	
Tubo hid. RD-41 75 mm	12 ene. 2016	60	199.00	11,940.00	S				0.00					0.00	
Cinta P1 C-10 MIL @ 20 cm	12 ene. 2016	8	2,214.00	17,712.00	S				0.00					0.00	
INICIAL C/Goma 16 mm	12 ene. 2016	384	3.40	1,305.60	S				0.00					0.00	
VÁLVULA PE-CINTA 16 mm	12 ene. 2016	384	10.00	3,840.00	S				0.00					0.00	
TEE INSERCIÓN 16 mm	12 ene. 2016	192	3.00	576.00	S				0.00					0.00	
VÁLVULA BOLA 50 mm CEM.	12 ene. 2016	16	75.00	1,200.00	S				0.00					0.00	
TEE HID. CEM. 75 mm	12 ene. 2016	6	91.00	546.00	S				0.00					0.00	
REDUC. HID. CEM. BUSH 75-50 mm	12 ene. 2016	6	25.00	150.00	S				0.00					0.00	
REDUC. HID. CEM. BUSH 50-25 mm	12 ene. 2016	4	12.00	48.00	S				0.00					0.00	
VÁLVULA AIRE 1"	12 ene. 2016	4	70.00	280.00	S				0.00					0.00	
ROLLO PEBD 16 mm	12 ene. 2016	2	950.00	1,900.00	S				0.00					0.00	
TEE HID. CEM. 50 mm	12 ene. 2016	2	28.00	56.00	S				0.00					0.00	
ADAPT- HID- CEM HEM. 1"	12 ene. 2016	4	4.00	16.00	S				0.00					0.00	
TUBO HID. RD 26 25 mm	12 ene. 2016	2	56.00	112.00	S				0.00					0.00	
CEMENTO P/ PVC 1 Lt.	12 ene. 2016	2	170.00	340.00	S				0.00					0.00	
LUBRICANTE P/ PVC 5 kg	12 ene. 2016	2	62.00	124.00	S				0.00					0.00	
LIMPIADOR P/ PVC	12 ene. 2016	2	37.00	74.00	S				0.00					0.00	
TINACOS DE 1,200 LITROS				0.00					0.00					0.00	
Subtotal C				**80,099.60**					**0.00**					**0.00**	
Paneles fotovoltaicos	12 ene. 2016	9	5,374.00	48,366.00	S				0.00					0.00	
Base para 3 paneles	12 ene. 2016	1.5	6,035.00	9,052.50	S				0.00					0.00	
Inversor de corriente	12 ene. 2016	1	23,649.00	23,649.00	S				0.00					0.00	
Bomba centrifuga	12 ene. 2016	1	6,608.00	6,608.00	S				0.00					0.00	
Servicio de instalación	12 ene. 2016	1	12,932.00	12,932.00	S				0.00					0.00	
Subtotal sin IVA				100,607.50	S				0.00					0.00	
IVA 16 %				16,097.20	S				0.00					0.00	
Subtotal D				**116,704.70**					**0.00**					**0.00**	
10 personas X 8 semanas, sin cotización				0.00		6 febr. 2016	12.00	1,000.00	12,000.00	N	23 mzo. 2016	17.00	1,000.00	17,000.00	
Finalizar con 10 trabajadores por 8 semanas				0.00					0.00					0.00	
Subtotal E				**0.00**					**12,000.00**					**17,000.00**	
TOTAL	**12 ene. 2016**			**639,497.30**		**23 ene. 2016**			**33,175.00**					**44,596.00**	
Xrate			12 ene. 2016	17.860				23 ene. 2016	18.100						

Adquisición Abril – Agosto de 2016 (Purchase April – August 2016)

Proveedores y partes	Abr. Fecha / Date	Abr. No de piezas / Quantity	Abr. Precio Neto por pieza / Net price pu	Abr. Total [MXN]	May. Fecha / Date	May. No de piezas / Quantity	May. Precio Neto por pieza / Net price pu	May. Total [MXN]	Jun. Total [MXN]	Jul. Total [MXN]	Ago. Fecha / Date	Ago. No de piezas / Quantity	Ago. Precio Neto por pieza / Net price pu	Ago. Total [MXN]
Ocotates, Aceite, Resistol, Barniz, Brochas (A)				0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
Grava, arena, cemento, para fijar a la tierra varilla				0.00	7 my. 2016			3,702.52	0.00	0.00				0.00
Cemento - varios proveedores, sin cotización	30 abr. 2016	17.34	150.00	2,600.72				0.00	0.00	0.00				0.00
Máquina pesada; Traslado aceite; Traslado de ocotates				0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
Tractor	11 abr. 2016			3000				0.00	0.00	0.00				0.00
Ocotates (adicional)				0.00				0.00	0.00	0.00	31 ag. 2016	300	70	21,000.00
Other rows of A, B, C, D				0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
Subtotal A				**5,600.72**				**3,702.52**	**0.00**	**0.00**				**21,000.00**
Subtotal B				**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**
Subtotal C				**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**
Subtotal D				**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**
10 personas X 8 semanas, sin cotización	15 abr. 2016	9.00	1,000.00	9,000.00	6 my. 2016	7.50	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00				0.00
Finalizar con 10 trabajadores por 8 semanas				0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
Subtotal E				**9,000.00**				**7,500.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**
TOTAL				**14,600.72**				**11,202.52**	**0.00**	**0.00**				**21,000.00**

Compra total y situación al 01-Aug-2016, con referencia al presupuesto original para el invernader (Aggregate purchase and situation the 01-Aug-2016 against the initial HGS budget) · Compra total y Disponibilidad por artículo con referencia al presupuesto adicional del 01-Aug-2016 (Aggregate purchase and Availability by item against agreed additional budget of the 01-Aug-2016)

Proveedores y partes	Compra total en piezas / Aggregate purchase in unit	Saldo en piezas / Availability in unit	Compra total en value [MXN] / Aggregate purchase in value [MXN]	Saldo en [MXN] / Availability in value [MXN]	Compra total en piezas / Aggregate purchase in unit	Saldo en piezas / Availability in unit	Compra total en value [MXN] / Aggregate purchase in value [MXN]	Saldo en [MXN] / Availability in value [MXN]
Ocotates - varios proveedores, sin cotización	840	(240)	42,000	(15,000)				
Aceite de Linaza 1 Gal	15	0	6,375	(1,050)				
Resistol Liquido	0	16	14,792	(8,472)				
Barniz Thompson's WaterSeal, Sellador, Thinner	3	0	4,458	2,427				
Brochas, varias	6	14	375	225				
Grava, arena, cemento, para fijar a la tierra varilla	2	6	7,528	5,272				
Cemento - varios proveedores, sin cotización	72	28	10,855	4,145				
Máquina pesada					0	0	4,500	0
Traslado aceite, thiner, barniz, sellador, brochas					0	0	1,760	0
Traslado de ocotates					0	0	8,000	0
Tractor					0	0	5,000	0
Ocotates (adicional)					300	350	21,000	24,500
Aceite de Linaza 1 Gal (adicional)					0	4	0	1,420
Brochas, varias (adicional)					0	8	0	240
Grava, arena, cemento (adicional)					0	3	0	4,800
Cemento (adicional)					0	40	0	6,000
Cal					0	20	0	1,600
Chapopote					0	4	0	1,000
Ganchos de tutoreo					0	25000	0	25,000
Codos de PVC para ventanas					0	250	0	10,000
Pijas 1/2"					0	16000	0	3,200
					0	0	0	0
Subtotal A			**86,382**	**(12,452)**			**40,260**	**77,760**
CABLE DE ACERO 1/4" POR METRO LINEAL FIJACION	2,900	0	34,800	0				
CABLE DE ACERO 3/16" PARA METRO LINEAL TUTOREO	5,195	0	41,560	0				
CABLE DE ACERO 1/8" PARA METRO LINEAL TUTOREO	6,400	0	25,600	0				
MALLA ANTIAFIDA BLANCA PO ROLLO DE 3.60 X 100M	8	0	27,200	0				
PLASTICO TRATADO GALOPE 3 AÑOS 50% 12.20M ANCHO	650	0	110,500	0				
PERFIL SUJETADOR GALVANIZADO CALIBRE 22/METRO	1,360	0	12,920	0				
CINTA POLYPATCH 4" 15METROS	5	0	2,000	0				
CANALETA GALVANIZADA 4.5	240	0	124,800	0				
ALAMBRE ZIGZAG /KG	90	0	2,700	0				
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 14X1(3/8X1)	2,000	0	1,100	0				
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 8X1/2 (1/4X1/2)	2,000	0	300	0				
Perro 1/4"	500	0	2,600	0				
Perro 3/16	500	0	1,950	0				
Perro 1/8	500	0	1,625	0				
Medidor de pH de bolsillo Hanna	1	0	1,100	0				
Medidor de sales de bolsillo de Hanna	1	0	1,200	0				
Termómetro de máximas y mínimas, Hg	1	0	200	0				
Termómetro higrometro digital	1	0	650	0				
Trampa para insectos	1	0	620	0				
Rafia tomatera 2100 importada	5	0	1,700	0				
PTR soporte de cable					0	92	0	41,400
CABLE DE ACERO 1/8" (adicional)					0	2464	0	9,856
PERFIL SUJETADOR (adicional)					0	3072	0	30,720
LAMINA GALVANIZADA, 3 m x 2 m					0	10	0	5,000
BARILLAS de 50 cm					0	500	0	10,000
TURCOS					0	5000	0	7,500
PLASTICO TRATADO (adicional)					0	500	0	85,000
CANALETA GALVANIZADA (adicional)					0	10	0	5,200
ALAMBRE ZIGZAG (adicional)					0	144	0	4,608
MALACATES para subir cortinas					0	12	0	3,600
HOJAS DE SIERRA					0	10	0	250
TALADRO BOSCH GSB12-2					0	2	0	6,000
ABONO / CABLE DE ACERO 3/16"					0	0	0	(24,872)
					0	0	0	0
Subtotal B			**395,125**	**0**			**0**	**184,262**
Tubos sanitarios ECO 4"	160	0	28,000	0				
Tubo hid. RD-41 50 mm	120	0	11,880	0				
Tubo hid. RD-41 75 mm	60	0	11,940	0				
Cinta P1 C-10 MIL @ 20 cm	8	0	17,712	0				
INICIAL C/Goma 16 mm	384	0	1,306	0				
VÁLVULA PE-CINTA 16 mm	384	0	3,840	0				
TEE INSERCIÓN 16 mm	192	0	576	0				
VÁLVULA BOLA 50 mm CEM.	16	0	1,200	0				
TEE HID. CEM. 75 mm	6	0	546	0				
REDUC. HID. CEM. BUSH 75-50 mm	6	0	150	0				
REDUC. HID. CEM. BUSH 50-25 mm	4	0	48	0				
VÁLVULA AIRE 1"	4	0	280	0				
ROLLO PEBD 16 mm	2	0	1,900	0				
TEE HID. CEM. 50 mm	2	0	56	0				
ADAPT- HID- CEM HEM. 1"	4	0	16	0				
TUBO HID. RD 26 25 mm	2	0	112	0				
CEMENTO P/ PVC 1 Lt.	2	0	340	0				
LUBRICANTE P/ PVC 5 kg	2	0	124	0				
LIMPIADOR P/ PVC	2	0	74	0				
TINACOS DE 1,200 LITROS	0	5	0	6,750				
TINACOS DE 1,200 LITROS (adicional)	0	0	0	0	0	5	0	6,750
	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal C			**80,100**	**6,750**			**0**	**6,750**
Paneles fotovoltaicos	9	0	48,366	(3,474)				
Base para 3 paneles	2	0	9,053	0				
Inversor de corriente	1	0	23,649	(1,699)				
Bomba centrifuga	1	0	6,608	(474)				
Servicio de instalación	1	0	12,932	0				
Subtotal sin IVA			100,608					
IVA 16 %			16,097	(904)				
Subtotal D			**116,705**	**(6,551)**				
10 personas X 8 semanas, sin cotización	46	35	45,500	34,500				
Finalizar con 10 trabajadores por 8 semanas					0	80	0	80,000
Subtotal E			**45,500**	**34,500**			**0**	**80,000**
TOTAL		Sum ⬇️	**723,812**	**22,247**			**40,260**	**348,772**
		Sum ➡️	**723,812**	**22,247**				

Note a: 12-Jan-2016: according to the FUMENEP accountant, the VAT must be paid as this equipment is acquired by the Foundation and is part of its assets.

TOTAL GASTOS AL 01-Aug-2016	**TOTAL EXPENSES**	**723,812**
PRESUPUESTO ADICIONAL	**ADDITIONAL BUDGET**	**389,032**
GRAN TOTAL	**GRAND TOTAL**	**1,112,844**

Rotary

Global Grant GG 1'526'171
Mexican Pediatric Neurological Prg

Un proyecto internacional de/An international project from - Rotary Clubs Bedford, Corregidora, Ferney-Voltaire-Portes de Genève, Merrimack, Milford, Nashua, Nashua West, Souhegan Valley, Districts 4185 & 7870, The Rotary Foundation - para los niños de/for the children of - FUMENEP, Acan Quenami

14 ag. 2016	Realización Hidropónico 1 ha.	Presupuesto Subvención Global		Compra y disponibilidad		Salida de almacén Lote 1		Salida de almacén Lote 2		Salida de almacén Lote 3		Disponibilidad en almacén desde la fecha de Compra
Proveedores y partes		Unidad	No de piezas	Fecha	Disponibilidad en almacén del proveedor	Fecha	No de piezas	Fecha	No de piezas	Fecha	No de piezas	No de piezas
	Realization 1 ha Hydroponic	Global Grant Budget		Bought and disponibilidad		Withdraw from warehouse Batch 1		Withdraw from warehouse Batch 2		Withdraw from warehouse Batch 3		Availability in warehouse since acquisition
Providers and Parts		Unit	Quantity	Date	Disponible from distributor's warehouse	Date	Quantity	Date	Quantity	Date	Quantity	Quantity
A - ESTRUCTURA **Proveedores locales**												
B - SISTEMA HIDROPÓNICO **AC & JC, Caulta, Estado de Morelia,**	**Ing. Arturo Cano Zenteno**											
CABLE DE ACERO 1/4" POR METRO LINEAL FIJACION		m	2,900	26 ene. 2016	2,900							2,900
CABLE DE ACERO 3/16" PARA METRO LINEAL TUTOREO		m	5,195	26 ene. 2016	5,195							5,195
CABLE DE ACERO 1/8" PARA METRO LINEAL TUTOREO, para malla y tutores		m	6,400	26 ene. 2016	6,400							6,400
MALLA ANTIAFIDA BLANCA PO ROLLO DE 3.60 X 100M		Rollo de 3.60 m x 100 m	8	26 ene. 2016	8							8
PLASTICO TRATADO GALOPE 3 AÑOS 50% 12.20M ANCHO		m	650	26 ene. 2016	650							650
PERFIL SUJETADOR GALVANIZADO CALIBRE 22/METRO		m	1,360	26 ene. 2016	1,360							1,360
CINTA POLYPATCH 4" 15METROS		Pieza	5	26 ene. 2016	5							5
CANALETA GALVANIZADA 4.5, 24 por nave x 10 naves		Pieza	240	26 ene. 2016	240							240
ALAMBRE ZIGZAG /KG		kg	90	26 ene. 2016	90							90
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 14X1(3/8X1)		Pieza	2,000	26 ene. 2016	2,000							2,000
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 8X1/2 (1/4X1/2)		Pieza	2,000	26 ene. 2016	2,000							2,000
Perro 1/4"		Pieza	500	26 ene. 2016	500							500
Perro 3/16		Pieza	500	26 ene. 2016	500							500
Perro 1/8		Pieza	500	26 ene. 2016	500							500
Medidor de pH de bolsillo Hanna		Pieza	1	26 ene. 2016	1							1
Medidor de sales de bolsillo de Hanna		Pieza	1	26 ene. 2016	1							1
Termómetro de máximas y mínimas, Hg		Pieza	1	26 ene. 2016	1							1
Termómetro higrometro digital		Pieza	1	26 ene. 2016	1							1
Trampa para insectos con pegamento, azul o amarillo		Rollo de 50 cm x 100 m	1	26 ene. 2016	1							1
Rafia tomatera 2100 importada		Rollo de 10 lbs, 6'400 m	5	26 ene. 2016	5							5
C - SISTEMA DE RIEGO **Irrigación Mixteca,** **Izucar de Matamoros, Puebla,**	**Ing. Jesús Tlapal Bolaños**											
Tubos sanitarios ECO 4"		Pieza de 6 m	160	26 ene. 2016	160	12 jul. 2016	160					0
Tubo hid. RD-41 50 mm		Tramo	120	26 ene. 2016	120	12 jul. 2016	120					0
Tubo hid. RD-41 75 mm		Tramo	60	26 ene. 2016	60	12 jul. 2016	60					0
Cinta P1 C-10 MIL @ 20 cm		Pieza	8	26 ene. 2016	8	12 jul. 2016	8					0
INICIAL C/Goma 16 mm		Pieza	384	26 ene. 2016	384	12 jul. 2016	384					0
VÁLVULA PE-CINTA 16 mm		Pieza	384	26 ene. 2016	384	12 jul. 2016	384					0
TEE INSERCIÓN 16 mm		Pieza	192	26 ene. 2016	192	12 jul. 2016	192					0
VÁLVULA BOLA 50 mm CEM.		Pieza	16	26 ene. 2016	16	12 jul. 2016	16					0
TEE HID. CEM. 75 mm		Pieza	6	26 ene. 2016	6	12 jul. 2016	6					0
REDUC. HID. CEM. BUSH 75-50 mm		Pieza	6	26 ene. 2016	6	12 jul. 2016	6					0
REDUC. HID. CEM. BUSH 50-25 mm		Pieza	4	26 ene. 2016	4	12 jul. 2016	4					0
VÁLVULA AIRE 1"		Pieza	4	26 ene. 2016	4	12 jul. 2016	4					0
ROLLO PEBD 16 mm		Pieza	2	26 ene. 2016	2	12 jul. 2016	2					0
TEE HID. CEM. 50 mm		Pieza	2	26 ene. 2016	2	12 jul. 2016	2					0
ADAPT- HID- CEM HEM. 1"		Pieza	4	26 ene. 2016	4	12 jul. 2016	4					0
TUBO HID. RD 26 25 mm		Tramo	2	26 ene. 2016	2	12 jul. 2016	2					0
CEMENTO P/ PVC 1 Lt.		Pieza	2	26 ene. 2016	2	12 jul. 2016	2					0
LUBRICANTE P/ PVC 5 kg		Pieza	2	26 ene. 2016	2	12 jul. 2016	2					0
LIMPIADOR P/ PVC		Pieza	2	26 ene. 2016	2	12 jul. 2016	2					0
TINACOS DE 1,200 LITROS		Pieza	5									0
D - BOMBA SOLAR **SunCraft, Puebla**	**Ing. Gabino Lobato Luciano**											
Paneles fotovoltaicos		Pieza	9	26 ene. 2016	9							9
Base para 3 paneles		Pieza	1.5	26 ene. 2016	1.5							2
Inversor de corriente		Pieza	1	26 ene. 2016	1							1
Bomba centrifuga		Pieza	1	26 ene. 2016	1							1
Servicio de instalación		0.00	1	26 ene. 2016	1							1
E - INSTALACIÓN	**Ing. Crecencio Vejar Campos**											