
Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

I. PERSONAL: 

Desarrollar	22	sesiones	al	mes,	en	cada	Sala	de	
Nivelación,	considerando	acciones	de	refuerzo	y	
nivelación	escolar	(con	los	ejes	transversales	la	equidad	
de		género,	valores,	derechos	humanos,	la	democracia	y		
medio	ambiente).

Supervisora del Proyecto (20% de su tiempo, $186.- 
mensuales más prestaciones laborales)

$242.00 $242.00 $242.00 $242.00
2 Facilitadoras comunitarias (50% de su tiempo, 
$150.- mensuales más prestaciones laborales) 

$390.00 $390.00 $390.00 $390.00
Sub-total $632.00 $632.00 $632.00 $632.00

II. APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS, 
MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SALAS 
DE NIVELACIÓN: 
Material didáctico para brindar atención diaria a 80 
niños y niñas participantes en 2 Salas de Nivelación 
($100.- mensuales x Sala): 

$200.00 $200.00 $200.00 $200.00

Equipo deportivo para 2 Salas de Nivelación ($250.- 
c/u)
Instrumentos musicales para 2 Salas de Nivelación 
($250.- c/u) $500.00

Material artístico para 2 Salas de Nivelación ($75.- 
mensuales x Sala) $150.00 $150.00 $150.00 $150.00

Insumos para 3 capacitaciones sobre el cultivo de 
hortalizas (semillas e insumos para 3 jornadas de 
capacitación con 20 familias c/u, $65.- x jornada): $65.00

54 canastas de alimentos para familias en condición 
de extrema pobreza ($20.- c/u) $80.00 $200.00 $200.00 $200.00

DURACIÓN: 6 MESES (OCTUBRE 2016 A MARZO 2017)
PERIODO	DE	OCTUBRE	2016	A	MARZO	DE	2017

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO "APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
EN CONDICIONES DE RIESGO, EN DOS COMUNIDADES DE USULUTAN"



Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

PERIODO	DE	OCTUBRE	2016	A	MARZO	DE	2017
ACTIVIDADES

100 árboles para reforestar las comunidades ($2.- 
c/u)
Refrigerios para 25 participantes en 12 charlas -1 x 
mes x Sala- con Escuelas de Familia ($2.- x persona 
x charla): 

$100.00 $100.00 $100.00 $100.00

Refrigerios y almuerzos para 30 participantes en 2 
Talleres con docentes -1 por Sala- ($8.- x persona)

Refrigerios y almuerzos para 80 niños y niñas 
participantes en paseo recreo-educativo ($5.- x 
persona)
Transporte para paseo recreo-educativo con 80 niños 
y niñas ($150.- x Sala)
Refrigerio y almuerzo para 150 participantes en un 
Convivio con las familias, para fomentar una cultura 
de paz y no violencia, así como su participación en 
las actividades comunitarias ($5.- x persona)

$750.00

Camisetas, mochilas u otros estímulos para 20 
líderes y lideresas que conforman los Comités de 
Apoyo a las Salas de Nivelación ($10.- x persona) $200.00

Bolsones para 80 niños y niñas participantes en 2 
Salas de Nivelación ($10.- c/u) $800.00

Sub-total $530.00 $1,350.00 $1,400.00 $1,515.00

III. OTROS COSTOS DIRECTOS:
Uso de 1 vehículo ($100.- mensuales) $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Combustible ($100.- mensuales) $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Mantenimiento de 1 vehículo ($75.- mensuales) $75.00 $75.00 $75.00 $75.00
Locales para el funcionamiento de 2 Salas de 
Nivelación ($75.- mensuales x Sala) $150.00 $150.00 $150.00 $150.00

Sub-total $425.00 $425.00 $425.00 $425.00
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PERIODO	DE	OCTUBRE	2016	A	MARZO	DE	2017
ACTIVIDADES

IV. GASTOS ADMINISTRATIVOS (15%): $199.00 $200.00 $200.00 $200.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1,587.00 $2,407.00 $2,457.00 $2,572.00



Feb-17 Mar-16
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PERIODO	DE	OCTUBRE	2016	A	MARZO	DE	2017
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$2,972.00 $2,292.00


